

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН ДА НАУКА МИНИСТЕРСТВО**

**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский лесопромышленный техникум»**

ГАПОУ «СЛТ»

«Сыктывкарса вӧр промышленносьт техникум»
уджсикасӧ велӧдан канму асшӧрлуна

Дорожная карта

по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК)
на базе ГАПОУ «Сыктывкарского лесопромышленного техникума»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Организационный этап (сентябрь – декабрь 2024 г.)				
1.1	Создание рабочей группы	Приказ о создании группы	Сентябрь	Директор
1.2	Изучение нормативно-правовой базы, лучших практик	Разработка предложений	Сентябрь	Рабочая группа
	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов	Разработаны проекты документов: – приказ о создании УПК; – положение о создании УПК; – Дорожная карта по созданию и функционированию УПК; – Структура и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор; – режим работы УПК	Октябрь - ноябрь	Рабочая группа
1.3	Рассмотрение вопроса на Педагогическом совете о создании УПК	Принято коллективного решение о создании УПК	Сентябрь	И.о. заместителя директора
1.4	Внесение изменений в Устав и другие документы	Создана нормативно-правовая база локальных актов	Декабрь	Директор

1.5	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК	Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы	Декабрь	Руководитель УПК
2. Практический этап реализации (декабрь 2024 г.)				
2.1	Модернизация материально-технической базы УПК	Подготовлена база для выполнения работ и оказания услуг	Декабрь	Заместитель директора
2.2	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	Утвержден План финансово-экономической деятельности УПК	Декабрь	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер
2.3	Составление и утверждение прейскуранта цен	Утвержден прейскурант цен на выполнение работ и оказания услуг.	Декабрь	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер
3. Заключительный этап (декабрь 2024 г. - март 2025 г.)				
3.1	Открытие УПК	Запущены бизнес-процессы на базе техникума с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами	Декабрь	Руководитель УПК
3.2	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключены трудовые договора в соответствии со штанным расписанием	Март	Начальник отдела кадров
4. Информационное обеспечение (декабрь 2024 г. -декабрь 2025 г.)				
4.1	Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК	Создан Медиаплан по освещению деятельности УПК	Декабрь	Заместитель директора Руководитель УПК Руководитель ЦСТВ и профориентации «PROFтраектория»
4.2	Проведение Дней открытых дверей	Проведено не менее 2 мероприятий	В течение года	Руководитель УПК Руководитель ЦСТВ и профориентации «PROFтраектория»